

042/321

5025

Faktúra - daňový doklad

číslo:

2015002

	Variabilný symbol: 2015002
Dodávateľ: REKONHAL, s.r.o. Považská Teplá 242 017 05 Považská Bystrica	Dátum vystavenia: 31.3.2015 Dátum splatnosti: 7.4.2015 Objednávka: Dátum dodania služby: 31.3.2015
Číslo účtu: 0363336654/0900 IBAN: SK8809000000000363336654 IČO: 36747645 IČ DPH: SK2022342355 DIČ: 2022342355 č.OŽP-A/2007/01293-2/CR1 OR OS Trenčín, vložka č.17592/R, oddiel Sro tel/fax: +421 692032283 mobil: +421 905 185 184 www.rekonhal.sk	Odberateľ: Obec Záskalie Záskalie 33 017 05 Záskalie Banka: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 2857941001/5600 IČO: 00317934 DIČ: 2020684787 IČ DPH:

text:

Fakturujeme Vám zhotovenie časti oporného múru pri Dome smútku v Obci Záskalie, podľa priloženého súpisu prác a objednávky.

Jednotková cena bez DPH (EUR)	Množstvo	DPH 20 %	Celkom s DPH EUR
2 137,56	1	427,51	2 565,07

Celková fakturovaná suma EUR bez DPH	2 137,56 EUR
DPH 20%	427,51 EUR
Celkom EUR s DPH k úhrade	2 565,07 EUR

pečiatka a podpis dodávateľa:.....

REKONHAL
Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645 IČ DPH: SK2022342355

Obec ZÁSKALIE
Obecný úrad
017 05 Záskalie

pečiatka a podpis odberateľa:.....

Prázdňová finančná kontrola
podľa zákona č. 502/2001 Z.z. vykonaná
dňa 2.4.2015 podpis:

KRYCÍ LIST



Názov stavby	Zhotovenie časti oporného múru pri Dome smútku v Obci Záskanie	JKSO	
Názov objektu	Zhotovenie časti oporného múru pri Dome smútku v Obci Záskanie	EČO	
		Miesto	Obec Záskanie
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Záskanie		
Projektant			
Zhotoviteľ	REKONHAL, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Haladej	23.03.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 797,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 797,56	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		340,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		2 137,56
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z	2 137,56	427,51
Dátum a podpis				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-25)		2 565,07
Zhotoviteľ							E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa		0,00
							27	Klízáva doložka		0,00
							28	Zvýhodnenie + -		0,00

